

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য ।  
ক্রয়ের ধরণঃ পণ্য

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,  
ভূমি মন্ত্রণালয়  
৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা।  
www.latc.gov.bd

বাজেটঃ ৪১৫.৬৫ লক্ষ টাকা(রাজস্ব)।

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু সময়	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ/ দরপত্র কোটেশন বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র জমাদান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ/কার্যসম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি/ক্রয় শেষ সময়	মোট ক্রয় সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
<b>৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা :</b>																	
১	৪৮২৮ স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	সেট	৫০	DPM	পরিচালক	GOB	১০	প্রাক্কলিত তারিখ	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হতে ক্রয় করা হবে।							৩১/০৮/২০১৭	১০ দিন
								প্রাক্কলিত সময়									
								প্রকৃত তারিখ									
২	৪৮৩১ বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	৫০০	RFQ	পরিচালক	GOB	১,৬৮	প্রাক্কলিত তারিখ	০২/০৮/২০১৭	১০/০৮/২০১৭	১০/০৮/২০১৭	১০/০৮/২০১৭	১৩/০৮/২০১৭	১৭/০৮/২০১৭	-	৩১/০৮/২০১৭	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	৯	০	০	৩	৪	-	১৪	৩০ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
৩	৪৮৩৬ ইউনিফর্মঃ প্রধিকারপ্রাপ্ত গাড়িচালক ও অফিস সহায়কদের জন্য।	সেট	১০	RFQ	পরিচালক	GOB	৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৩/১২/২০১৭	১৩/১২/২০১৭	১৩/১২/২০১৭	১৩/১২/২০১৭	১৭/১২/২০১৭	১৯/১২/২০১৭	-	৩১/১২/২০১৭	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	৪	২	-	১২	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
৪	৪৮৪০ প্রশিক্ষণ ব্যয়ঃ																
	ক) কেন্দ্রঃ																
	১. প্রশিক্ষণ ব্যয়(ক্যাডার কর্মকর্তা)	সংখ্যা	২৭০	RFQ	পরিচালক	GOB	১,৮৯	প্রাক্কলিত তারিখ	১০/০৯/২০১৭	২০/০৯/২০১৭	২০/০৯/২০১৭	২০/০৯/২০১৭	২১/০৯/২০১৭	২৪/০৯/২০১৭		০৯/১০/২০১৭	-
								প্রাক্কলিত সময়	০	১০	০	০	১	৩	-	১৫	২৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ									

*(স্বাক্ষর)*  
১২/০৭/১৭  
ডালিয়া আফরোজ  
সহকারী পরিচালক  
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র  
ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

*(স্বাক্ষর)*  
১২/০৭/১৭  
মোহাম্মদ আব্দুল আল মামুন (৬৭৩০)  
উপসচিব  
ভূমি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চলমান পাতা/০২







